



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za III KWARTAŁ 2023 r.

(lipiec - wrzesień 2023 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.
 - aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 13.08.2020 r.
 - aneks nr 15 do umowy ramowej z dnia 17.05.2021 r.
 - aneks nr 16 do umowy ramowej z dnia 06.11.2021 r.
 - aneks nr 17 do umowy ramowej z dnia 24.06.2022 r.
 - aneks nr 18 do umowy ramowej z dnia 17.02.2023 r.
 - aneks nr 19 do umowy ramowej z dnia 16.05.2023 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:



1. Harmonogram ogłaszania konkursów – w III kwartale 2023r. Stowarzyszenie nie zaplanowało ogłaszania konkursów.

2. Wskaźniki realizacji LSR.

W III kwartale 2023 r. Stowarzyszenie nie ogłaszało naborów w celu realizacji następujących wskaźników.

3. Budżet LGD – w III kwartale 2023 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 83 674,83 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkt 1,2,4, ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2023 nie był planowany do realizacji w III kwartale 2023 r.

3. Warsztaty partycypacyjne

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2023 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2023 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób uczestniczących w warsztatach	15 osób.	1 osoba	Lista obecności
Liczba odsłon strony internetowej www.dolinasoly.eu	30 odsłon	46 odsłony	screen
Liczba adresów e-mail, na które został przesłany newsletter	50 maili	75 maili	Lista rozestanych e-mail



5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2023 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2023 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	0 osób	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych, rejestr konsultacji mailowych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	40 szt.	0 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	10 szt.	0 szt.	ankiety

Opis realizacji zadania...



5. Praca biura LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” wraz z późniejszymi aneksami uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 3 436 000,00 EUR na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 343 600,00 EUR na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 634 170,00 EUR na wsparcie funkcjonowania LGD.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W III kwartale 2023 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

W VIII kwartale nikt nie skorzystał z doradztwa biura.

Warsztaty partycypacyjne również nie cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem.

Brak zainteresowania uczestnictwem w organizowanych spotkaniach oraz doradztwie jest związane z brakiem środków na dofinansowania dla mieszkańców oraz nie planowaniem przeprowadzenia kolejnych naborów w związku z wykorzystaniem środków strategii.

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Piotr Świąder - Kruszyński