



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za I KWARTAŁ 2019 r.

(styczeń – marzec 2019 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w I kwartale 2019 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło i nie prowadziło naborów wniosków.
- 2. Wskaźniki realizacji LSR.**
W I kwartale 2019 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło naborów i tym samym nie realizowało wskaźników w tym zakresie.
- 3. Budżet LGD** – w I kwartale 2019 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 70 926,56 zł.



4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 3, 4, 5, 6, 8 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2019 nie były planowane do realizacji w I kwartale 2019 r.

1. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2019 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba wydrukowanych plakatów	25 szt.	25 szt.	plakat
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	1 szt.	1 szt.	dokumentacja fotograficzna, lista obecności
Liczba osób uczestniczących w spotkaniu	30 os.	21 os.	lista obecności
Liczba przygotowanych broszur	50 szt.	50 szt.	broszury
Liczba ogłoszeń/informacji w prasie	3 szt.	3 szt.	artykuły



2. Szkolenie tematyczne (informacyjno-aktywizacyjne) nt. możliwości pozyskania dofinansowania.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2019 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	50 szt.	plakat
Liczba artykułów/informacji w prasie	3 szt.	3 szt.	artykuły
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	ogłoszenie
Liczba przygotowanych broszur	50 szt.	50 szt.	broszury
Liczba rozesłanych zaproszeń na konsultacje dla przedstawicieli grup defaworyzowanych	25 szt.	26 szt.	wydruk
Liczba spotkań szkoleniowych	5 szt.	5 szt.	dokumentacja fotograficzna, lista obecności
Liczba osób – przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących w	20 szt.	26 szt.	ankiety, lista obecności



szkoleniach tematycznych			
--------------------------	--	--	--

7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2019 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	200 osób	24 osoby	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	100 szt.	16 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	50 szt.	16 szt.	ankiety

4. **Praca biura LGD** – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.



PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W I kwartale 2019 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do końca marca 2019 (stan na 15.04.2019 r.) r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 42 wnioskodawców (19 umów - podejmowanie działalności gospodarczej, 9 umów na rozwój istniejącej działalności, 14 umów w ramach innych).

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Joanna Esveld
Joanna Esveld
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjna 9
32-600 Oświęcim
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297
Numer KRS: 0000 311 344

