



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za I KWARTAŁ 2018 r.

(styczeń– marzec 2018 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. **Harmonogram ogłaszania konkursów** – w I kwartale 2018 r. Stowarzyszenie ogłosiło II nabory wniosków, które prowadzone były w terminie od 15.03 – 28.03.2018 r.
2. **Wskaźniki realizacji LSR.**
W I kwartale 2018 r. Stowarzyszenie ogłosiło nabory w celu realizacji następujących wskaźników:
 - wskaźnik produktu – liczba powstałych obiektów infrastruktury kultury (zakres: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej dla przedsięwzięcia: rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej),

Nabór 1/2018

- Liczba złożonych wniosków: 0



- łączna kwota złożonych wniosków: 0
- Kwota środków dostępnych w naborze: 255 925,00 zł
 - wskaźnik produktu – modernizacja obiektu dziedzictwa lokalnego (zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego dla przedsięwzięcia: ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego).

Nabór nr 2/2018

- Liczba złożonych wniosków: 1
- łączna kwota złożonych wniosków: 115 018,79 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 182 000,00 zł

3. **Budżet LGD** – w I kwartale 2018 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 73 412,83 zł

4. **Wskaźniki w Planie Komunikacji**

Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego W 2018 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2018 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba ogłoszeń/informacji w prasie	5 szt.	0 szt.	ogłoszenia
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	250 szt.	0 szt.	plakaty



Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	12 szt.	1 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	4 szt.	1 szt.	lista obecności, dokumentacja fotograficzna, plakat, broszura informacyjna
Liczba uczestniczących w spotkaniach	30 osób	3 osoby	lista obecności
Liczba przygotowanych broszur informacyjnych	30 szt.	0 szt.	broszury

Punkty 2-6 i 8 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2018 nie były planowane do realizacji w kwartale I 2018 r.

7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2018 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2018 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	200 osób	10 osób	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych	100 szt.	10 szt.	ankiety



ankiet przez uczestników spotkań			
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	50 szt.	4 szt.	ankiety

5. Praca biura LGD – nie dotyczy omawianego kwartału

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W I kwartale 2018 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do marca 2018 r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 8 wnioskodawców (8 - podejmowanie działalności



gospodarczej, 4 wnioskodawców w ramach projektów innych, w tym 3 wnioskodawców na rozwój działalności).

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Joanna Esveld
Joanna Esveld

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjną 9
32-600 Oświęcim
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297
Numer KRS: 0000 311 344