



***RAPORT EWALUACYJNY  
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA  
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

**Za IV KWARTAŁ 2019 r.**

(październik – grudzień 2019 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
  - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
  - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
  - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
  - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
  - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
  - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
  - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
  - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
  - aneks nr 9 do umowy ramowej
  - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
  - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

**1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w IV kwartale 2019 r. Stowarzyszenie ogłosiło 6 naborów wniosków, które prowadzone były w terminie od 04.11.2019 r. – 18.11.2019 r.

**2. Wskaźniki realizacji LSR.**

W IV kwartale 2019 r. Stowarzyszenie ogłosiło nabory w celu realizacji następujących wskaźników:

W ramach **naboru nr 6/2019** z zakresu BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH dla przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną



w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego, wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 377 169,44 zł – dostępna pula środków wynosiła 425 538,00 zł

W ramach **naboru nr 7/2019** - „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” w ramach wskaźnika produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 189 916,67 zł – dostępna pula środków wynosi 555 040,00 zł.

W ramach **naboru nr 8/2019** „Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości” w ramach wskaźnika produktu: „Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości” wpłynął 1 wniosek na łączną kwotę 130 599,00 zł – dostępna pula środków wynosi 360 000,00 zł

W ramach **naboru nr 9/2019** „Tworzenie nowych przedsiębiorstw” w ramach wskaźnika produktu: „liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw” wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę 840 000,00 zł – dostępna pula środków wynosiła 120 000 zł.

W ramach **naboru nr 10/2019** „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach wskaźnika produktu: „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa” wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 1 791 854,03 – dostępna pula środków 960 000,00 zł.

W ramach **naboru nr 11/2019** o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego: Wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynęły 3 wnioski na łączną kwotę 72 933,00 zł.





**3. Budżet LGD** – w IV kwartale 2019 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 56 716,32 zł.

#### 4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1, 2, 3, 4, 6, 8 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2019 nie były planowane do realizacji w IV kwartale 2019 r.

#### 4. Zgłoszenie obywatelskie

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego W 2019 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2019 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba ankiet w wersji elektronicznej rozestanych na adresy e-mail wnioskodawców	20 szt.	20 szt.	wydruk
Liczba wypełnionych ankiet w wersji papierowej	10 szt.	17 szt.	ankiety
Liczba ankiet ewaluacyjnych zwróconych do LGD przez Wnioskodawców	20 szt.	20 szt.	ankiety

#### 7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD



Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2019 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	200 osób	30 osób	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	100 szt.	48 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	50 szt.	41 szt.	ankiety

4. **Praca biura LGD** – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących przebiegu prowadzonych konsultacji, szkoleń, doradztwa i spotkań.

#### PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:



- 9 900 000,00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W IV kwartale 2019 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do końca grudnia 2019 (stan na 01.2020 r.) r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 46 wnioskodawców (22 - podejmowanie działalności gospodarczej, 14 wnioskodawców w ramach projektów innych, 10 wnioskodawców na rozwój działalności).

Kierownik Biura  
LGD „Dolina Soły”  
*Joanna Eweld*  
Joanna Eweld