



***RAPORT EWALUACYJNY  
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA  
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

**Za III KWARTAŁ 2016 r.**

**(lipiec – wrzesień 2016 r.)**



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. **Harmonogram ogłaszania konkursów** – w III kwartale 2016 r. Stowarzyszenie nie ogłaszało konkursów z uwagi na konieczność dostosowania procedur do wytycznych Zarządu Województwa Małopolskiego.
2. **Wskaźniki realizacji LSR** – z uwagi na konieczność dostosowania procedur do wytycznych Zarządu Województwa Małopolskiego Stowarzyszenie nie ogłosiło konkursów, a tym samym nie realizowało wskaźników.
3. **Budżet LGD** – w III kwartale 2016 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 63 240,04 zł.
4. **Wskaźniki w Planie Komunikacji**

**1. Szkolenie tematyczne (informacyjno aktywizacyjne) nt. możliwości pozyskania dofinansowania**

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
--	---	---	---

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Institucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Liczba szkoleń tematycznych	5 szt.	5 szt.	listy obecności ze spotkań, ogłoszenia, broszura informacyjna, dokumentacja fotograficzna
Liczba osób – przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących w spotkaniach informacyjnych	20 osób	24 osób	listy obecności ze spotkań, ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	20 szt.	35 szt. w tym 24 osoby defaworyzowane	ankiety
Liczba ulotek (broszur) wręczonych na spotkaniach	20 szt.	35 szt.	Listy obecności ze spotkań

**2. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.**

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba przygotowanych prezentacji	5 szt.	5 szt.	prezentacja



pracowników LGD			
Liczba ogłoszeń/informacji w prasie	5 szt.	5 szt.	Ogłoszenia w prasie
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	250 szt.	250 szt.	plakaty
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	Strony www gmin członkowskich i LGD
Liczba uczestniczących w spotkaniach	75 osób	59 osób	Lista obecności
Liczba przygotowanych broszur informacyjnych	500 szt.	500 szt.	Broszury

Informacje o spotkaniach były rozpowszechnione na plakatach, stronach www gmin członkowskich, w prasie lokalnej. Zainteresowanie i wstępne zapisy prognozowały duże uczestnictwo mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania. Ostatecznie w spotkaniach wzięła udział mniejsza niż zakładana liczba osób (choroba, sprawy zawodowe, rezygnacja ze składania wniosku itp.).

Punkty 3-4 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2016 nie były planowane do realizacji w kwartale III 2016 r.

## 5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania	Planowane do osiągnięcia wskaźniki	Osiągnięte wskaźniki	Dokumenty potwierdzające
--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Institucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



komunikacyjnego	realizacji działania komunikacyjnego	realizacji działania komunikacyjnego	realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	100 osób (w 2016 r.)	37 osób	Karty Beneficjenta, ankiety,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	75 szt.	37 osób	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	50 szt.	20 osób	ankiety

5. Praca biura LGD – nie dotyczy omawianego kwartału

6. Praca Rady LGD (organ decyzyjny) – nie dotyczy omawianego kwartału

## PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W III kwartale 2016 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Zmiany w Planie komunikacji były na bieżąco konsultowane i zgłaszane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Dolina Soły”  
Rajsko, ul. Edukacyjna 9  
32-600 Oświęcim  
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297  
Numer KRS: 0000 311 344

Kierownik Biura  
LGD „Dolina Soły”  
*Joanna Esveld*  
Joanna Esveld