



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za IV KWARTAŁ 2023 r.

(październik - grudzień 2023 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.
 - aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 13.08.2020 r.
 - aneks nr 15 do umowy ramowej z dnia 17.05.2021 r.
 - aneks nr 16 do umowy ramowej z dnia 06.11.2021 r.
 - aneks nr 17 do umowy ramowej z dnia 24.06.2022 r.
 - aneks nr 18 do umowy ramowej z dnia 17.02.2023 r.
 - aneks nr 19 do umowy ramowej z dnia 16.05.2023 r.
 - aneks nr 20 do umowy ramowej z dnia 20.11.2023 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:



- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w IV kwartale 2023r. Stowarzyszenie ogłosiło i rozpoczęło przeprowadzanie naboru wniosków:
 - nabór nr 1/2024 (nabór trwa od 28.12.2023 – 12.01.2024)
 - nabór nr 2/2024 (nabór trwa od 28.12.2023 – 12.01.2024)

2. Wskaźniki realizacji LSR.

W IV kwartale 2023 r. Stowarzyszenie ogłosiło nabór w celu realizacji następujących wskaźników:

Nabór 1/2024 z zakresu **ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ** dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw, w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

Dostępna pula środków – 87 705,73 EUR. (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 350 822,92 PLN)

Nabór 2/2024 z zakresu **WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE STOWARZYSZENIA LGD „DOLINA SOŁY” DO 2023 R.** dla przedsięwzięcia: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego, w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony, promocji i rozwoju produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego

Dostępna pula środków – 22 418,96 EUR (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 89 675,84 PLN)

- 3. Budżet LGD** – w IV kwartale 2023 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 108 698,19 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkt 3,4, ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2023 nie był planowany do realizacji w IV kwartale 2023 r.



1. Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2023 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2023 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba artykułów w prasie	3 szt.	3 szt.	artykuły
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	50 szt.	plakaty
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	Ogłoszenia, screeny
Liczba zrealizowanych spotkań	1 szt.	1 szt.	Dokumentacja fotograficzna
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach	30 osób	0 osób.	Lista obecności
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	20 osób	0 osób.	ankiety
Liczba osób poinformowanych o stanie realizacji LSR	30 osób	0 osób.	Lista obecności



2. Zgłoszenie obywatelskie

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2023 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2023 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba wypełnionych zgłoszeń	15 szt.	17 szt.	zgłoszenia zwrócone do biura LGD przez uczestników

5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2023 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2023 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	3 osoby	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych, rejestr konsultacji mailowych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników	40 szt.	2 szt.	ankiety



spotkań			
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	10 szt.	1 szt.	ankiety

5. Praca biura LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” wraz z późniejszymi aneksami uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 3 436 000,00 EUR na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 343 600,00 EUR na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 634 170,00 EUR na wsparcie funkcjonowania LGD.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W IV kwartale 2023 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

Doradztwo w IV kwartale odbywało się zarówno formie spotkań bezpośrednich jak i konsultacji telefonicznych.

Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych została



zorganizowana, jednak pomimo wielu zaproszeń nikt nie był zainteresowany uczestnictwem w wydarzeniu.

Przeprowadzono w IV kwartale działanie pod nazwą „zgłoszenie obywatelskie”. Odesłane ankiety pozwoliły stwierdzić, że świadczone doradztwo jest na wysokim poziomie i satysfakcjonuje ono beneficjentów.

Niskie zainteresowanie uczestnictwem w organizowanych spotkaniach oraz doradztwie jest związane z końcem perspektywy finansowej a co za tym idzie bardzo ograniczonymi środkami na dofinansowania.

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”

Piotr Świąder - Kruszyński